
Pluherlin (56)

Un cabinet médical en ossature bois paille 
pour attirer des professionnels de santé

Un chantier sain et 
rapide !

L’ensemble du clos-couvert est réa-
lisé en ossature bois et isolation 
paille par l’entreprise Echopaille 
dans leur atelier de Questembert 
situé à 10 km de la commune. La 
SCOP a développé depuis 15 ans 
une technique de préfabrication 
qui simplifie le chantier. Les murs, la 
toiture et la dalle sont réalisées en 3 
semaines en atelier et assemblés sur 
site en 2 jours, pour un chantier total 
de 6 mois. 
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La commune de Pluherlin a décidé de construire sur un terrain communal un cabinet médical 
pour attirer des professionnels de santé, en misant sur la qualité constructive et la santé, un 
pari en passe d’être gagné !

Pluherlin est une commune de 
1546 habitants située à 10km de 
Questembert entre Vannes et 

Redon.

Depuis 2 ans la commune n’a plus de 
médecins ni de local pour les rece-
voir et les élus tentent de trouver une 
solution. Faut-il trouver les profession-
nels d’abord ? ou créer de bonnes 
conditions pour les accueillir ? Les élus 
tentent d’abord la première solution 
avec beaucoup d’énergie. Un chasseur 
de tête est même recruté pour tenter 
de trouver la perle rare mais l’opération 
est sans succès. Les élus partent donc 
sur la deuxième option.

Pour avancer, les élus esquissent un 
programme en concertation avec les 
infirmières libérales de la commune 
intéressées par le projet. Le local devra 
comprendre 2 à 3 cellules, une petite 
salle d’attente et un coin tisanerie par-
tagé. Un terrain communal situé dans 
le bourg proche de la salle de sports 
et déjà relié à tous les réseaux est ciblé 
pour l’accueil du projet. 

Temporaire ou pérenne ? 
Pour aller vite, les élus lancent d’abord 
des devis de constructions modulaires. 
«Pour un container de 53m², la four-
chette allait de 40 000 euros HT pour 
la location sur 23 mois avec RT 2012 à 
120 000 HT pour l’achat avec RT 2020», 
indique Jean-Pierre Galudec, maire de 
la commune. Mais ces propositions ne 
séduisent pas les élus, qui s’interrogent 
sur la capacité de ces constructions sans 
âme et sans qualité d’usage à attirer des 
professionnels de santé. «Aujourd’hui 
beaucoup de communes sont dans 
notre situation en recherche de méde-

cins et de fait nous devons admettre 
qu’une certaine forme de concurrence 
s’opère entre nous» indique Jean-Pierre 
Galudec, qui poursuit : «nous devions 
faire un bâtiment suffisamment singulier 
pour nous distinguer».  

Les élus réhaussent leur ambition en 
terme de qualité constructive et optent 
pour le bio-sourcé, un choix qui rai-
sonne avec le programme «santé» de la 
maison médicale et les aspirations des 
professionnels que les élus pressentent. 
Pour les accompagner dans le projet, les 
élus font appel à Odette Lauzach assis-
tante à maitrise d’ouvrage qui exerce 
chez SOLIHA Morbihan, avec qui les 
élus ont une relation de confiance de 
longue date. Elle aidera les élus à toutes 
les étapes du projet,  de la rédaction du 
cahier des charges pour le recrutement 
de l’architecte au dépot des dossiers de 

Le chantier démarré en février 2024 se terminera à l’été 2024
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Une implantation choisie 
pour réduire les coûts

Le choix de la parcelle située à l’entrée 
des accès aux salles de sport et cultu-
relles, permet de ne pas avoir à créer de 
places de parking supplémentaires et 
de limiter les coûts. Au delà de ce choix, 
le projet inclut :

• Une gestion de l’eau pluviale à la par-
celle

• Une convention avec la LPO pour réa-
liser un état des lieux de la biodiversité 
et la préserver

• Un recul du bâti pour préserver les 
haies et un décroché pour préserver les 
racines du grand chêne situé à l’entrée 
du bâtiment.

• Un terrassement limité : l’ossature bois 
est posée sur des longrines

Anticiper l’avenir

Le mur nord a été conçu pour pouvoir 
être démonté et servir de passage vers 
une potentielle extension à l’actuel pro-
gramme qui compte : trois cabinets, un 
accueil, un espace de stockage, une salle 
de pause et des sanitaires, le tout sur 
92m². Par ailleurs, le projet a été envi-
sagé dès le départ pour pouvoir servir à 

Contact : 	
Jean-Pierre Galudec / 02 97 43 31 35 / mairie@pluherlin.fr

d’autres usages en cas d’évolution du pro-
jet et sécuriser l’investissement communal 
sur le long terme.

Matériaux bio-sourcés et 
entreprise locale

«Quentin Guillemot, notre architecte, a 
compris ce que nous voulions et a poussé 
l’intégration des matériaux bio-sourcés 
au maximum en proposant une structure 
bois isolée en paille et bardée en bois» 
explique le maire. Après réception des 
offres, c’est l’entreprise ultralocale Echo-
paille qui sera choisie. L’ensemble du clos-
couvert (dalle-murs-toiture), sera préfabri-
qué dans leur atelier à 10km du chantier. 
Le lot menuiserie a été intégré dans le lot 
charpente pour assurer une pose opti-
male en atelier. Les extérieurs sont bardés 
en bois non traité. Les cloisons sont en 
Fermacell, qui assure plus d’inertie mais 

surtout un meilleur confort acoustique. 

L’ambition du projet a fait parler et l’arrivée 
de deux médecins est pressentie pour la 
rentrée. Les élus ne souhaitent pas crier 
victoire trop vite mais quoi qu’il en soit, ils 
sont fiers de leur projet et sereins vis à vis 
de cet investissement pour l’avenir de la 
commune.

Budget

Dépenses : 295 000 € HT de travaux, ter-
rassement compris, 92 m2 soit : 3 200 € 
HT/m². A cela s’ajoute les frais de AMO, 
MOE et études : 45 680 € HT. Total de 
340 580 € HT

Recettes acquises : LEADER : 74 015 HT 
(22%) / Questembert Communauté : 9 
465 HT (3%) 

Recettes demandées non confirmées 
: Département 56 (PST) : 101 634 € HT 
(22%) 

Autofinancement prévisionnel : 155 466 
€ HT (40%)

Un reste à charge pour la commune qui 
correspond à peu près au projet initial 
d’achat d’un container de 53m² de type 
algéco. «Pour le même prix, la commune 
bénéficie d’un bâtiment deux fois plus 
grand, perenne et de meilleure qualité», 
conclut le maire.
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L’implantation et la forme du bâti ont été 
adaptées pour préserver le grand chêne.

Jean-Pierre 
Galudec, maire

des professionnels de santé vont inté-
grer les locaux, sans pouvoir préciser à 

ce jour qui ils seront, nous sommes ravis 
du travail accompli collectivement 
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La maison de santé est située juste à proximité du centre-bourg   


